



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**



**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL IPN
REPORTE DE CONCLUSIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO**

DEPENDENCIA POLITÉCNICA: Centro De Innovación Y Desarrollo Tecnológico En Cómputo

FECHA: 31 / ENERO / 2019

No. de Folio:	Nombre del proyecto	Área de ejecución	Monto ejecutado	Fuente de financiamiento	Descripción del proyecto ejecutado		
18C00762	Mantenimiento correctivo a 200 plafones	Dependencia Politécnica: ☒ DRMyS: ☐ POI: ☐ COFAA: ☐	\$ 110,200.00	Apoyo: ☒ Origen: ☐ Ingresos Excedentes: ☐ COFAA: ☐ Otros: Especificar: ☐	Mantenimiento correctivo a 200 plafones de 60x60cms del edificio del CIDETEC considerando planta baja Y 1er piso, que incluye ajuste y nivelación de Angulo perimetral en la soportaria de separadores y largueros. 1.- Desmontaje de plafón dañado 2.- Desmontaje de suspensión dañada 3.- Cambio de tensores de alambre galvanizado 4.- Colocación de suspensión de 1.22mts y separador de 0.61mts 5.- Colocación de plafón 60x60cms Incluye materiales, personal técnico especialista, equipo y herramienta		
					Terminado ☒	Fecha de término: 27 / 11 / 2018	Acompaña el acta entrega –recepción de los trabajos terminados: SI ☒ NO ☐

***Solo en caso que el proyecto no se encuentre concluido favor de requisitar lo siguiente

El proyecto se encuentra:	Sin iniciar ☐	En proceso ☐	Porcentaje de avance: _____ %	¿Cuáles son los motivos por los cuales no se ha concluido el proyecto?
			Suspendido ☐	¿Cuándo estima que concluirá el acta entrega?

ANEXOS:

- 1)
- 2)
- ..

SELLO DE LA DEPENDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
S.E.P.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO

Dr. Itzamá López Yáñez
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**



MEMORIA FOTOGRÁFICA

Nº Folio:

Nombre de Proyecto: Mantenimiento correctivo a 200 plafones



Actividad: Mantenimiento correctivo a 200 plafones

Ubicación: CIDETEC


Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018



Actividad: Mantenimiento correctivo a 200 plafones

Ubicación: CIDETEC

Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018



Actividad: Mantenimiento correctivo a 200 plafones

Ubicación: CIDETEC

Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018



Actividad: Mantenimiento correctivo a 200 plafones

Ubicación: CIDETEC

Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018