
Instituto Politécnico Nacional

Centro de Educación Continua Unidad Los Mochis
Dirección de Educación Continua
Secretaría de Extensión e Integración Social

Contenido temático:
1-   INTRODUCCIÓN.

2-   GENERALIDADES.

3-   PROCESO DE PLANEACIÓN.

4-   PROCESO DE PROGRAMACIÓN.

5-   EJECUCIÓN DE OBRA.

6-   PROCESO DE CONTROL DE OBRA.

7-   LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
         7.1- Materiales.
         7.2- Mano de obra.
         7.3- Herramienta y equipo.

www.cecumochis.ipn.mx
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8-   ESTUDIO DE SALARIOS, FACTOR 
      DE SALARIO REAL Y SU ADMINISTRACIÓN.

9-   COSTOS EN OBRA 
      (Directos, indirectos, financieros).

10- LA UTILIDAD.

11- ORIENTACIÓN CONTABLE DE LA OBRA 

      (Evitar que se consideren, por ejemplo, los 
        materiales  como activos y que se pague 
        impuesto activo).

12- CONCLUSIONES.

Duración: 20 hrs. Inversión: $2,052
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La ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE OBRAS, es una rama de 
la misma administración en la cual los especialistas en el ramo 
de la construcción deben involucrarse para lograr la 
optimización de recursos, ejecutando las obras con  calidad, al 
menor costo y  en los tiempos planeados.

Informes y registros:
Rubí Esq. Blvd. Macapule, Fracc. Viñedos, 
Los Mochis, Sinaloa, México.

Tel. 668 . 817 48 27

Es por lo cual el Instituto Politécnico Nacional desarrolló el presente curso de 
actualización profesional, con el propósito de otorgar herramientas administrativas 
para la elaboración del presupuesto, en sincronía con la ejecución y evaluación de los 
avances de obra.


	Página 1

